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Abstrak 
Pembangunan Gedung Tipe B SMPN Baru Siwalankerto oleh Pemkot Surabaya merupakan salah satu 
bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan  Surabaya dengan cara menambah sarana 
pendidikan.  Pihak owner ingin agar pembangunan gedung baru ini selesai dengan waktu relatif cepat, 
sehingga gedung sekolah ini nantinya dapat segera dioperasikan dan dimanfaatkan sebagai fasilitas umum 
pendidikan . Namun, ada konsekuensi dengan adanya percepatan penyelesaian pembangunan ini yaitu 
adanya penambahan biaya langsung proyek. Di sisi lain, percepatan waktu proyek juga dapat mengurangi 
biaya tidak langsung proyek. Tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh durasi dan biaya optimum 
proyek setelah dilakukan percepatan. Analisa dilakukan dengan cara mempercepat waktu pelaksanaan 
(crashing) melalui penambahan jam lembur, yang selanjutnya akan dianalisis biaya yang terjadi akibat 
tiap-tiap percepatan yang dilakukan dengan metode Time Cost Trade Off (TCTO) untuk mendapatkan 
durasi dan biaya optimum proyek. 
Berdasarkan hasil analisa TCTO, durasi percepatan optimum proyek adalah 291 hari dengan biaya 
optimum sebesar Rp 5.789.862.276,72. Kondisi tersebut berbeda dari kondisi normal proyek, dimana 
durasi normal adalah 315 hari dengan biaya normal sebesar Rp 5.803.059.342,48. Saat kondisi percepatan 
optimum, biaya langsung bertambah dari Rp 5.495.106.342,48 menjadi Rp 5.504.458.076,72, dan biaya 
tidak langsung berkurang dari Rp 307.953.000,00 menjadi Rp 285.404.200,00. 
Kata Kunci: TCTO, Percepatan, Jam Lembur. 
  
Abstract 
Type B SMPN Baru Siwalankerto Project Building by Surabaya government is one of the effort to 
improve the quality of Surabaya’s education by adding educational facilities. The owner wants the new 
building is finished with a time of relatively fast, so that the school building will be immediately operated 
and utilized as public education facilities. However, the consequences of accelerated the project time is the 
direct costs of the project will be increased. On the other side, acceleration of the project time can also 
reduce indirect costs of the project. This final project aims to obtain optimum duration and cost of the 
project after the acceleration. Analysis done by speeding up execution time (crashing) through the addition 
of overtime working hours, which will further analyzed costs incurred as a result of each acceleration is 
done with Time Cost Trade Off method (TCTO) to obtain optimum duration and cost of the project. 
Based on the result of TCTO analysis, optimum acceleration project duration is 291 days with optimum 
cost IDR 5.789.862.276,72. The conditions is different from the normal conditions of project, where the 
normal duration is 315 days with normal cost IDR 5.803.059.342,48. When the acceleration is optimized, 
direct cost increase from IDR 5.495.106.342,48 to IDR 5.504.458.076,72, and indirect cost decrease from 
IDR to IDR 307.953.000,00 menjadi IDR 285.404.200,00. 
Keywords: TCTO, Acceleration, Overtime Working Hours.   
 
 
 
PENDAHULUAN 
Proyek Pembangunan Gedung Tipe B SMPN Baru 
Siwalankerto merupakan bagian dari Visi Pemerintah 
Kota Surabaya untuk memajukan dunia pendidikan di 
Jantung Ibukota Jawa Timur dengan cara menambah 
sarana pendidikan berupa gedung sekolah baru. Pihak 
Pemkot Surabaya menginginkan agar pembangunan 
gedung baru dapat selesai dengan waktu relatif cepat, 
harapannya gedung sekolah dapat segera dioperasikan 
sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar pada umumnya. 
Namun, ada konsekuensi jika dilakukan percepatan durasi 
proyek yaitu adanya pertambahan biaya. Pertambahan 
biaya ini harus diusahakan seminimum mungkin agar 
tidak menyebabkan kerugian dan pembengkakan biaya 
proyek yang terlalu besar. 
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Metode yang dapat digunakan untuk mempercepat 
durasi proyek adalah metode time cost trade off. Metode 
ini memungkinkan untuk dilakukannya pertukaran waktu 
terhadap biaya proyek dengan cara menganalisis 
penambahan biaya proyek yang akan terjadi akibat 
dilakukannya pengurangan durasi pelaksanaan, sehingga 
pada suatu kondisi tertentu proyek akan mencapai kondisi 
waktu dan biaya optimum. Metode time cost trade off 
diterapkan dengan memanfaatkan usaha/alternatif 
percepatan proyek yang ada. Menurut Iman Soeharto 
(1999) menyatakan bahwa percepatan durasi proyek dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan alternatif-alternatif yang 
ada seperti penambahan jam kerja, penambahan tenaga 
kerja, penggunaan sistem kerja shift, penggunaan metode 
konstruksi yang lebih efektif, dan penggunaan material 
yang lebih cepat. 
Melalui percepatan proyek baik pihak owner ataupun 
kontraktor sama-sama memperoleh keuntungan. Pihak 
owner diuntungkan karena gedung sekolah dapat lebih 
cepat dioperasionalkan. Demikian pula, pihak kontraktor 
dapat menekan biaya-biaya tak langsung yang mungkin 
timbul akibat durasi pekerjaan yang terlalu lama, serta 
sebagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya 
keterlambatan proyek. Mengacu pada hipotesis tersebut di 
atas, maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian 
dengan judul “ Studi Optimasi Waktu dan Biaya dengan 
Metode Time Cost Trade Off pada Proyek Pembangunan 
Gedung Tipe B SMPN Baru Siwalankerto”. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, 
maka masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu 
berapakah waktu dan biaya optimum yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan proyek Pembangunan Gedung Tipe 
B SMPN Baru Siwalankerto dengan menggunakan 
metode time cost trade off ?. 
Mengacu pada permasalahan di atas, maka tujuan 
penelitian ini sebagai berikut: (1) mendapatkan waktu dan 
biaya optimum proyek setelah dilakukan optimalisasi 
dengan metode time cost trade off; (2) membandingkan 
waktu-biaya proyek saat kondisi normal terhadap waktu-
biaya optimum yang diperoleh dari hasil analisis time cost 
trade off. 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi 
peneliti penelitian ini dapat memberikan tambahan 
wawasan dan pengalaman secara personal di bidang 
optimasi waktu dan biaya suatu proyek konstruksi dengan 
memakai metode time cost trade off; (2) bagi para 
akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan di bidang teknik sipil, khususnya 
tentang metode time cost trade off dalam penerapannya 
pada optimasi waktu dan biaya proyek; (3) bagi para 
praktisi diharapkan hasil optimasi ini nantinya dapat 
dimanfaatkan sebagai alat bantu pengendalian proyek 
untuk mengantisipasi keterlambatan proyek. 
Batasan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:  
(1) alternatif percepatan durasi proyek dihitung hanya 
berdasarkan penambahan jam kerja; (2) harga satuan tidak 
berubah disamakan dengan harga yang tertera di dalam 
kontrak; (3) penambahan jam kerja dan pengupahan 
didasarkan pada Kepmenakertrans Nomor 
102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan 
Upah Kerja Lembur; (4) pembuatan network planning dan 
perhitungan crash duration menggunakan alat bantu 
software Microsoft Project. 
Dalam penyusunan sebuah schedule proyek konstruksi 
diharapkan menghasilkan schedule yang realistis 
berdasarkan estimasi yang wajar. Salah satu cara 
mempercepat durasi proyek adalah dengan analisis time 
cost trade off yaitu dengan mereduksi durasi suatu 
pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap waktu 
penyelesaian proyek. Menurut Ervianto (2004) 
menyatakan bahwa time cost trade off adalah suatu proses 
yang disengaja, sistematis dan analitis dengan cara 
melakukan pengujian  dari semua kegiatan dalam suatu 
proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada 
jalur kritis. Selanjutnya melakukan kompresi dimulai pada 
lintasan kritis yang mempunyai nilai cost slope terendah. 
Kompresi terus dilakukan sampai lintasan kritis 
mempunyai aktivitas aktivitas yang telah jenuh 
seluruhnya. 
Dengan dipercepatnya durasi suatu proyek maka pasti 
akan terjadi perubahan biaya dan waktu. Terdapat dua 
nilai waktu yang akan ditunjukkan tiap aktifitas dalam 
suatu jaringan kerja saat terjadi percepatan yaitu normal 
duration dan crash duration. Proses percepatan juga 
menyebabkan perubahan pada elemen biaya yaitu adanya 
normal cost dan crash cost. Adapun hubungan antara 
biaya proyek, baik biaya langsung maupun biaya tidak 
langsung dengan waktu yang diperlukan dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Grafik hubungan waktu dan biaya 
Pada perusahaan yang ada di Indonesia, ketentuan 
waktu dan upah kerja lembur telah diatur sebagaimana 
yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi. 
“Batasan maksimal bagi perusahaan dalam 
menginstruksikan pekerja untuk melakukan kerja lembur 
adalah waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling 
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banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat 
belas) jam dalam 1 (satu) minggu” (Pasal 3 
Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004). 
“Untuk ketentuan upah, apabila kerja lembur 
dilakukan pada hari kerja maka: (1) untuk jam kerja 
lembur pertama harus dibayar upah sebesar satu setengah 
kali upah sejam; (2) untuk setiap jam kerja lembur 
berikutnya harus dibayar upah sebesar dua kali upah 
sejam” (Pasal 11 Kepmenakertrans Nomor 
102/MEN/VI/2004). 
 
METODE 
Penelitian direncanakan dan dilakukan pada proyek 
Pembangunan Gedung Tipe B SMPN Baru Siwalankerto. 
Proyek ini terdiri atas bangunan tiga lantai dengan luas 
total bangunan ± 2.292 m2. Materi penelitian ini akan 
membahas mengenai studi optimasi waktu dan biaya pada 
Pembangunan Gedung Tipe B SMPN Baru Siwalankerto 
dengan menggunakan metode time cost trade off. 
Percepatan waktu dan biaya akan dihitung berdasarkan 
alternatif penambahan jam kerja. Diagram alir penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Diagram alir penelitian 
Data penelitian diperoleh dari PT. Rachma Utama 
selaku Kontraktor Pelaksana. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan observasi 
lapangan. Data sekunder untuk penelitian ini antara lain, 
Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan, Gambar Kerja, 
Time Schedule Rencana, dan Rincian Biaya Overhead dan 
Operasional Proyek. 
Analisis data dilakukan dengan alat bantu software 
Microsoft Project untuk membuat network planning, 
menentukan  lintasan kritis, dan menghitung durasi 
percepatan. Setelah diperoleh durasi percepatan akibat 
kompresi maka dihitung pengaruhnya terhadap biaya 
langsung dan biaya tidak langsung proyek. Kompresi 
waktu dilakukan terhadap aktivitas kritis dimulai dari 
aktivitas dengan cost slope terkecil. Kompresi akan 
maksimal apabila aktivitasnya telah jenuh seluruhnya atau 
tidak dapat dikompresi lagi. Waktu dan biaya optimum 
dapat di identifikasi dari grafik hubungan waktu-biaya 
yang dihasilkan dari kompresi.  
. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan Produktivitas Harian Normal 
Produktivitas harian normal dapat didefinisikan 
sebagai kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 
dengan volume tertentu tiap harinya berdasarkan durasi 
normal tanpa adanya tambahan usaha atau alternatif 
percepatan. Secara umum produktivitas harian normal 
dihitung berdasarkan persamaan berikut: 
Produktivitas harian normal  =  
normal Durasi
pekerjaan  Volume
 
Contoh perhitungan produktivitas harian normal pada 
Pekerjaan Pasangan Batu Kali : 
a.  Volume pekerjaan     = 440,00 m3 
b.  Durasi normal      = 7 hari 
c.  Produktivitas harian    =
hari 7
 m3 440,00
 
      = 62,86 m3/hari 
 
Perhitungan Produktivitas Harian Percepatan 
Produktivitas harian percepatan diperoleh dari jumlah 
produktivitas harian normal dengan produktivitas 
pekerjaan saat jam lembur per hari. Penambahan jam kerja 
lembur sesuai Peraturan yang berlaku dilakukan selama 3 
jam per hari, sedangkan produktivitas pekerja jam lembur 
diasumsikan mengalami penurunan, dan hanya 
diperhitungkan sebesar 80% dari produktivitas jam kerja 
regular. Contoh perhitungan produktivitas harian normal 
pada Pekerjaan Pasangan Batu Kali: 
a.  Volume pekerjaan = 440,00 m3 
b.  Durasi normal = 7 hari 
c.  Prod. harian normal = 62,86 m3/hari 
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d.  Prod. normal/jam = 
jam 8
 m3/hari 62,86
 
 = 7,86 m3/jam 
e.  Prod. jam lembur = (3 x d x 0,80) 
 =(3 x 7,86 x 0,80) m3/jam 
 = 16,26 m3/jam 
f.  Prod. harian percepatan = (c + e) 
 = (62,86 + 16,26) m3/jam 
 = 81,71 m3/jam 
 
Perhitungan Crash duration, Crash Cost, dan Cost 
Slope 
Setelah diketahui besarnya produktivitas harian 
percepatan akibat jam lembur, maka langkah selanjutnya 
adalah menghitung durasi percepatan (crash duration) dan 
biaya langsung percepatan (crash cost). Perhitungan crash 
duration ini digunakan untuk mendapatkan batasan waktu 
maksimal suatu aktivitas mampu untuk dilakukan 
crashing (crashability), sedangkan perhitungan crash cost 
digunakan untuk mencari slope biaya (cost slope) masing-
masing aktivitas. 
Contoh perhitungan crash duration, crash cost, dan 
cost slope untuk Pekerjaan Pasangan Batu Kali sebagai 
berikut: 
a. Volume pekerjaan = 440,00 m3 
b. Durasi normal = 7 hari 
c. Normal cost = Rp 195.712.000,00 
d. Biaya satuan upah = Rp 90.000,00/m3 
e. Biaya satuan bahan = Rp 354.840,00/m3 
f. Biaya satuan alat = Rp 0,00/m3 
g. Produktivitas per jam = 7,86 m3/hari 
h. Prod. harian percepatan = 81,71 m3/hari 
i. Crash duration = 
h
 a
 
 =
m3/hari 81,71
 m3 440
 
 = 5 hari 
j. Upah normal/jam = (d x g) 
 = Rp 90.000 x 7,86 
 = Rp 707.142,86/jam 
k. Upah normal/hari = (8 x j) 
 = 8 x Rp 707.142,86 
 = Rp 5.657.142,86/hari 
l. Upah lembur/ hari = (1,5+2+2) x (j) 
 = (1,5+2+2)  x  (Rp 
707.142,86) 
 = Rp 3.889.285,71/hari 
m. Cost upah/hari = (k + l) 
 = Rp 5.657.142,86 + Rp 
3.889.285,71 
 = Rp 9.546.428,57 
n. Cost upah = (i x m) 
 = 5 x Rp 9.546.428,57 
 = Rp 51.403.846,15 
o. Cost bahan = (a x e) 
 = 440 x Rp 354.840,00 
 = Rp 156.129.500,00 
p. Cost alat = (a x f) 
 = 440 x Rp 0,00 
 = Rp 0,00 
q. Crash cost = (n + o + p) 
 = Rp 51.403.846,15 + Rp 
156.129.500,00 + Rp 
0,00 
 = Rp 207.533.446,15 
r. Cost slope = 
i)-(b
 c)-(q
 
 = Rp 5.910.723,08 
 
Analisis Time Cost Trade Off 
Setelah didapat nilai cost slope tiap aktivitas, maka 
selanjutnya akan dilakukan proses kompresi waktu pada 
aktivitas-aktivitas yang berada pada lintasan kritis sesuai 
jaringan kerja (network planning) kondisi normal. 
Kompresi dimulai dari aktivitas kritis dengan nilai cost 
slope terendah tujuannya agar pertambahan biaya 
langsung yang dihasilkan setelah kompresi dapat 
diminimalisir. Kompresi waktu pada suatu aktivitas akan 
berhenti jika telah tercapai kondisi kompresi maksimal, 
dimana  aktivitas telah jenuh (tidak dapat dikompresi lagi) 
dan mencapai batas crashability-nya. 
Akibat adanya pengurangan durasi proyek akibat 
kompresi, umumnya akan mengakibatkan biaya tidak 
langsung (indirect cost) proyek akan berkurang. Untuk 
mengetahui besarnya biaya tidak langsung yang dapat 
dihemat, maka perlu dilakukan pula kompresi pada biaya 
tidak langsung. 
Hasil kompresi waktu dan pengaruhnya terhadap biaya 
langsung, biaya tidak langsung, dan total biaya proyek 
tersaji pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. 
Tabel 1. Rekapitulasi perhitungan biaya langsung proyek 
akibat kompresi 
No. Durasi (hari) Biaya langsung (rupiah) 
1 315 Rp   5.495.106.342,48 
2 312 Rp   5.495.106,342,48 
3 311 Rp   5.495.141.611,54 
4 310 Rp   5.495.226.414,42 
5 309 Rp   5.495.346.295,19 
6 308 Rp   5.495.475.768,27 
7 307 Rp   5.495.637.429,81 
8 305 Rp   5.496.021.949,04 
9 303 Rp   5.496.412.429,81 
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10 302 Rp   5.496,811.852,89 
11 300 Rp   5.497.654.647,50 
12 299 Rp   5.498.229.036,01 
13 297 Rp   5.499.508.104,91 
14 296 Rp   5.500.819.497,40 
15 294 Rp   5.502.181.514,22 
16 292 Rp   5.503.668.172,87 
17 291 Rp   5.504.458.076,72 
18 290 Rp   5.505.686.415,95 
19 289 Rp   5.506.997.954,41 
20 287 Rp   5.509.703.977,36 
21 285 Rp   5.512.693.265,41 
22 283 Rp   5.515.999.085,62 
23 282 Rp   5.517.664.987,38 
24 280 Rp   5.521.021.181,89 
25 279 Rp   5.522.842.431,89 
26 277 Rp   5.526.662.123,12 
27 275 Rp   5.530.540.506,42 
28 273 Rp   5.534.744.104,97 
29 272 Rp   5.536.949.874,20 
30 270 Rp   5.542.442.835,73 
31 269 Rp   5.548.422.685,48 
32 268 Rp   5.551.572.464,33 
33 267 Rp   5.554.964.993,19 
34 266 Rp   5.560.050.127,62 
35 264 Rp   5.570.561.214,27 
36 262 Rp   5.581.989.791,44 
37 260 Rp   5.593.475.467,86 
38 259 Rp   5.605.296.914,01 
39 257 Rp   5.618.440.372,69 
40 255 Rp   5.631.583.831,36 
41 253 Rp   5.648.049.301,94 
42 251 Rp   5.666.939.459,60 
43 249 Rp   5.689.650.140,17 
44 246 Rp   5.732.146.610,13 
45 244 Rp   5.763.983.205,35 
46 242 Rp   5.799.567.502,59 
47 241 Rp   5.818.586.174,06 
Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan biaya tidak langsung 
proyek akibat kompresi 
No. Durasi (hari) Biaya langsung (rupiah) 
1 315 Rp  307.953.000,00 
2 312 Rp  305.134.400,00 
3 311 Rp  304.194.866,67 
4 310 Rp  303.255.333,33 
5 309 Rp  302.315.800,00 
6 308 Rp  301.376.266,67 
7 307 Rp  300.436.733,33 
8 305 Rp  298.557.666,67 
9 303 Rp  296.678.600,00 
10 302 Rp  295.739.066,67 
11 300 Rp  293.860.000,00 
12 299 Rp  292.920.466,67 
13 297 Rp  291.041.400,00 
14 296 Rp  290.101.866,67 
15 294 Rp  288,222,800.00 
16 292 Rp  286.343.733,33 
17 291 Rp  285.404.200,00 
18 290 Rp  284.464.666,67 
19 289 Rp  283.525.133,33 
20 287 Rp  281.646.066,67 
21 285 Rp  279.767.000,00 
22 283 Rp  277.887.933,33 
23 282 Rp  276.948.400,00 
24 280 Rp  275.069.333,33 
25 279 Rp  274.129.800,00 
26 277 Rp  272.250.733,33 
27 275 Rp  270.371.666,67 
28 273 Rp  268.492.600,00 
29 272 Rp  267.553.066,67 
30 270 Rp  265.674.000,00 
31 269 Rp  264.734.466,67 
32 268 Rp  263.794.933,33 
33 267 Rp  262.855.400,00 
34 266 Rp  261.915.866,67 
35 264 Rp  260.036.800,00 
36 262 Rp  258.157.733,33 
37 260 Rp  256.278.666,67 
38 259 Rp  255.339.133,33 
39 257 Rp  253.460.066,67 
40 255 Rp  251.581.000,00 
41 253 Rp  249.701.933,33 
42 251 Rp  247.822.866,67 
43 249 Rp  245.943.800,00 
44 246 Rp  243.125.200,00 
45 244 Rp  241.246.133,33 
46 242 Rp  239.367.066,67 
47 241 Rp  238.427.533,33 
Tabel 3. Rekapitulasi perhitungan total biaya proyek 
akibat kompresi 
No. Durasi (hari) Total biaya (rupiah) 
1 315 Rp  5.803.059.342,48 
2 312 Rp  5.800.240.742,48 
3 311 Rp  5.799.336.478,21 
4 310 Rp  5.798.481.747,76 
5 309 Rp  5.797.662.095,19 
6 308 Rp  5.796.852.034,94 
7 307 Rp  5.796.074.163,14 
8 305 Rp  5.794.579.615,71 
9 303 Rp  5.793.091.029,81 
13 
Rekayasa Teknik Sipil Vol 2 Nomer 2/rekat/15 (2015), 09 - 15 
10 302 Rp  5.792.550.919,55 
11 300 Rp    5.791.514.647,50 
12 299 Rp    5.791.149.502,68 
13 297 Rp    5.790.549.504,91 
14 296 Rp    5.790.921.364,07 
15 294 Rp    5.790.404.314,22 
16 292 Rp    5.790.011.906,20 
17 291 Rp    5.789.862.276,72 
18 290 Rp    5.790.151.082,61 
19 289 Rp    5.790.523.087,74 
20 287 Rp    5.791.350.044,03 
21 285 Rp    5.792.460.265,41 
22 283 Rp    5.793.887.018,95 
23 282 Rp    5.794.613.387,38 
24 280 Rp    5.796.090.515,22 
25 279 Rp    5.796.972.231,89 
26 277 Rp    5.798.912.856,45 
27 275 Rp    5.800.912.173,08 
28 273 Rp    5.803.236.704,97 
29 272 Rp    5.804.502.940,86 
30 270 Rp    5.808.116.835,73 
31 269 Rp    5.813.157.152,15 
32 268 Rp    5.815.367.397,66 
33 267 Rp    5.817.820.393,19 
34 266 Rp    5.821.965.994,28 
35 264 Rp    5.830.598.014,27 
36 262 Rp    5.840.147.524,77 
37 260 Rp    5.849.754.134,53 
38 259 Rp    5.860.636.047,35 
39 257 Rp    5.871.900.439,35 
40 255 Rp    5.883.164.831,36 
41 253 Rp    5.897.751.235,27 
42 251 Rp    5.914.762.326,27 
43 249 Rp    5.935.593.940,17 
44 246 Rp    5.975.271.810,13 
45 244 Rp    6.005.229.338,68 
46 242 Rp    6.038.934.569,26 
47 241 Rp    6.057.013.707,39 
Setelah didapatkan rekapitulasi waktu-biaya hasil 
kompresi,  selanjutnya akan dibuat grafik hubungan waktu 
versus biaya seperti tersaji pada Gambar 3. 
 
Gambar 3. Grafik hubungan waktu - biaya hasil analisis 
time cost trade off 
Melalui analisis TCTO dapat diketahui bahwa durasi 
pelaksanaan Pembangunan Gedung Tipe B SMPN Baru 
Siwalankerto dapat dipercepat secara optimum menjadi 
291 hari dengan melakukan penambahan jam lembur 
komulatif selama 210 jam, biaya langsung proyek 
bertambah dari Rp 5.495.106.342,48 menjadi Rp 
5.504.458.076,72, sedangkan biaya tidak langsung proyek 
berkurang dari Rp 307.953.000,00 menjadi Rp 
285.404.200,00, sehingga total biaya percepatan optimum 
proyek adalah Rp 5.789.862.276,72. Jika dilakukan 
komparasi antara kondisi normal dengan kondisi 
percepatan optimum, maka durasi proyek dapat 
diperpendek 24 hari dan biaya proyek dapat turun sebesar 
Rp 13.197.065,76. Turunnya biaya total proyek ini 
disebabkan adanya pengurangan biaya tidak langsung 
yang lebih besar dari penambahan biaya langsungnya. 
Perbandingan antara waktu-biaya normal dan waktu-biaya 
optimum tersaji pada Tabel 4. 
Tabel 4. Perbandingan waktu-biaya normal dan waktu-
biaya optimum. 
 Normal Optimum 
Durasi 315 hari 291 hari 
Tambahan 
jam kerja 
0 jam 210 jam 
Direct 
cost Rp 5.495.106.342,48 Rp 5.504.458.076,72 
Indirect 
cost Rp    307.953.000,00 Rp    285.404.200,00 
Total cost Rp 5.803.059.342,48 Rp 5.789.862.276,72 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 
disimpulkan: (1) Hasil analisis time cost trade off (TCTO) 
dengan alternatif percepatan penambahan jam kerja, maka 
diperoleh durasi optimum proyek 291 hari dengan biaya 
optimum sebesar Rp 5.789.862.276,72. (2) Selisih antara 
durasi normal (315 hari) dengan durasi optimum proyek 
(291 hari) adalah 24 hari, sedangkan selisih antara biaya 
normal (Rp 5.803.059.342,48) dengan biaya optimum 
proyek (Rp 5.789.862.276,72) adalah sebesar Rp 
13.197.065,76. (3) Penurunan biaya tidak langsung (turun 
Rp 22.548.800,00) yang lebih besar daripada kenaikan 
biaya langsung (naik Rp 9.351.734,24) menyebabkan 
biaya optimum proyek lebih kecil daripada biaya normal 
proyek. 
 
Saran 
Adapun saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hasil 
durasi dan biaya optimum yang diperoleh dari analisis 
TCTO ini kiranya dapat dipertimbangkan untuk 
penerapannya dalam pelaksanaan proyek. Hal ini 
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dikarenakan hasil optimasi waktu-biaya menunjukkan 
durasi pelaksanaan yang lebih singkat dan biaya 
pelaksanaan yang lebih kecil dari pada kondisi durasi dan 
biaya normal. Sehingga hal ini tentu sangat bermanfaat 
bagi kontraktor dalam mengendalikan efisiensi waktu dan 
biaya proyek. (2) Penelitian tentang optimasi waktu dan 
biaya proyek dengan metode TCTO ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan 
alternatif percepatan lain seperti, penambahan tenaga 
kerja, pemakaian sistem kerja shift, atau penggunaan 
metode pelaksanaan yang lebih efektif, yang kiranya 
diharapkan dapat memberi hasil yang lebih optimal terkait 
waktu dan biaya pelaksanaan proyek. 
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